Приложение №2 к Договору
Календарный план работ по организации интеллектуальной системы учета электрической энергии потребителей 
АО «Псковэнергосбыт» в многоквартирных домах с удаленным сбором данных 

Начало выполнения работ: август 2020 г.							Окончание выполнения всех работ: «31» декабря 2020г.
	№ п./п.
	Наименование работ
	Срок начала и окончания работ

	
	
	август 2020г.
	сентябрь 2020г.
	октябрь 2020г.
	ноябрь 2020г.
	декабрь 2020г.

	1
	 Проектно-изыскательские работы (ПИР) (Итого кол-во ПУ, шт.)
	
	
	
	
	28 321

	1.1
	Предпроектное обследование (ППО) (Кол-во ПУ, шт.)*
	13 775*
	5 889*
	4 806*
	1 926*
	1 925*

	1.1.1
	[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156] ППО по ПУ с истекшим сроком поверки (Кол-во ПУ, шт.)
	11 848
	3 962
	2 879
	- 
	- 

	[bookmark: _Hlk41903049]1.1.2
	[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56] ППО по вышедшим из строя ПУ (Кол-во ПУ, шт.)*
	1927*
	1927*
	1927*
	1926*
	1925*

	1.2
	Проектно-сметная документация (ПСД) (Кол-во ПУ, шт.)*
	7 870*
	7 832*
	5 889*
	4 805*
	1 925*

	[bookmark: _Hlk41901168]1.2.1
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK174] ПСД по ПУ с истекшим сроком поверки (Кол-во ПУ, шт.)
	5 943
	5 905
	3 962
	2 879
	- 

	[bookmark: _Hlk41903103]1.2.2
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]ПСД по вышедшим из строя ПУ (Кол-во ПУ, шт.)*
	1 927*
	1 927*
	1 927*
	1 926*
	1 925*

	[bookmark: _Hlk41901567]1.3
	ПСД (Кол-во УСПД, шт.) **
	А**
	Б**
	В**
	[bookmark: _GoBack]Г**
	-

	2
	Строительно-монтажные работы (СМР) (Кол-во ПУ, шт.)*
	1 927*
	7 870*
	7 832*
	5 888*
	4 804*

	2.1
	[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]СМР по ПУ с истекшим сроком поверки (Кол-во ПУ, шт.)
	 -
	5 943
	5 905
	3 962
	2 879

	[bookmark: _Hlk41903248]2.2
	[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]СМР по вышедшим из строя ПУ (Кол-во ПУ, шт.)
	1 927*
	1 927*
	1 927*
	1 926*
	1 925*

	[bookmark: _Hlk41901590]2.3
	СМР (Кол-во УСПД, шт.)
	-
	А**
	Б**
	В**
	Г**

	[bookmark: _Hlk42448932]3
	ПНР (Кол-во ПУ, шт.)*
	1 927*
	7 870*
	7 832*
	5 888*
	4 804*

	3.1
	ПНР по ПУ с истекшим сроком поверки (Кол-во ПУ, шт.)
	- 
	5 943
	5 905
	3 962
	2 879

	3.2
	ПНР по вышедшим из строя ПУ(Кол-во ПУ, шт.)
	1 927*
	1 927*
	1 927*
	1 926*
	1 925*

	3.3
	ПНР (Кол-во УСПД, шт.)
	
	А**
	Б**
	В**
	Г**

	4
	Ввод системы в эксплуатацию (Итого кол-во ПУ, шт), в т.ч.
	
	8 352*
	8 314*
	6 369*
	5 286*

	4.1
	 - однофазный ПУ (Кол-во ПУ, шт.)
	
	8 248
	8 226
	6 309
	5 235

	4.2
	- трехфазный ПУ
	
	63
	35
	22
	20

	4.3
	- трехфазный ПУ с ТТ
	 
	41
	53
	38
	31


*  - количество приборов учета может быть скорректировано Заказчиком помесячно, в зависимости от фактического количества выхода из строя приборов учёта, но в рамках итогового количества выходящих из строя приборов учета – 9 632 счетчика, в том числе однофазных – 9 424, трехфазных – 80, трехфазных с ТТ - 128.
** - количество УСПД определяется Подрядчиком на основании итогов ПИР и согласуется с Заказчиком.

Заказчик:										Подрядчик:
